Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zalacznik Nr 1 do umowy

Droga gminna nr 1813L odc. km 3+877,40 do 5+363,03

Lp. Nazwa Jednostka Obmiar Termin Wartos$¢ Wartos$¢
wykonania | Jedn.ZN | Elem. ZN
1. |Roboty m 1 485,63
przygotowawcze
2. |Roboty ziemne m3 761,74
3. |Przepusty m 11,00
4. |Podbudowa m2 2 616,90
5. |Nawierzchnia m?2 7718,78
6. (Zjazdy m2 375,66
7. |Roboty km 1 485,63
wykonczeniowe
Droga powiatowa nr 1813L odc. 5+363,03 do 5+413,32
Lp. Nazwa Jednostka Obmiar Termin Wartos¢ Wartos¢
wykonania | Jedn.ZN | Elem. ZN
1. |Roboty m 50,29
przygotowawcze
2. |Roboty ziemne m3 252,55
3. |Podbudowa m2 291,08
4. |Nawierzchnia m2 278,14
5. |Zjazdy m?2 111,64
6. |Roboty km 50,29

wykonczeniowe




